标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2017年7月9日 日 一 二 三
1	-5	程序设计	2 days	2017年7月10日	2017年7月12日			
2	*	数据库设计	1 day	2017年7月10日	2017年7月11日		朱燕军, 宋超	朱燕军,
3	*	程序框架搭建	1 day	2017年7月11日	2017年7月12日	2	宋超,朱燕军	宋
4		后台-点评内容	5.5 days	2017年7月12日	2017年7月19日		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
5	*	后台管理员登陆	1 day	2017年7月12日	2017年7月13日	3	宋超	
6	*	评价维度	1 day	2017年7月13日	2017年7月14日	5	宋超	
7	*	菜品管理	1 day	2017年7月14日	2017年7月17日	6	宋超	
8	*	员工点评	0.5 days	2017年7月17日	2017年7月17日	7	宋超	
9	*	点评项	0.5 days	2017年7月17日	2017年7月18日	8	宋超	
10	*	意见维护	0.5 days	2017年7月18日	2017年7月18日	9	宋超	
11	*	点评主题	1 day	2017年7月18日	2017年7月19日	10	宋超	
12	-5	后台-点评统计	3.5 days	2017年7月12日	2017年7月17日			
13	*	综合平均统计	1 day	2017年7月12日	2017年7月13日	3	朱燕军	
14	*	性别口径统计	0.5 days	2017年7月13日	2017年7月13日	13	朱燕军	
15	*	年龄口径统计	0.5 days	2017年7月13日	2017年7月14日	14	朱燕军	
16	*	饮食习惯口径统计	0.5 days	2017年7月14日	2017年7月14日	15	朱燕军	
17	*	工作性质口径统计	0.5 days	2017年7月14日	2017年7月17日	16	朱燕军	
18	*	员工点评统计	0.5 days	2017年7月17日	2017年7月17日	17	朱燕军	
19	-5	后台管理	1 day	2017年7月17日	2017年7月18日			
20	*	系统管理员管理	1 day	2017年7月17日	2017年7月18日	18	朱燕军	
21	-	巡检点评	2.5 days	2017年7月19日	2017年7月24日			
22	*	登陆	0.5 days	2017年7月19日	2017年7月20日	11	朱燕军	
23	*	选择主题	0.5 days	2017年7月20日	2017年7月20日	22	朱燕军	
24	*	开始点评	1 day	2017年7月20日	2017年7月21日	23	朱燕军	
25	*	点评意见	0.5 days	2017年7月21日	2017年7月24日	24	朱燕军	
26	-	日常触摸屏点评	3.5 days	2017年7月19日	2017年7月25日			
27	*	登陆	0.5 days	2017年7月19日	2017年7月20日	11	宋超	
28	*	成果展示	0.5 days	2017年7月20日	2017年7月20日	27	宋超	
29	*	点评主页	0.5 days	2017年7月20日	2017年7月21日	28	宋超	
30	*	菜品点赞	0.5 days	2017年7月21日	2017年7月21日	29	宋超	
31	*	查看菜品点赞结果	0.5 days	2017年7月21日	2017年7月24日	30	宋超	
32	*	我要投诉	0.5 days	2017年7月24日	2017年7月24日	31	宋超	
33	*	员工服务评价	0.5 days	2017年7月24日	2017年7月25日	32	宋超	
34	4	静态页整合	2 days	2017年7月25日	2017年7月27日			
		任务		邓任务	手动任务		仅完成时间 3	
		I 11		『里程碑 ◇	仅工期		期限 ◆	
项目: msproj11 日期: 2017年7月18日		里程碑 ◆		5动任务	手动摘要总成		进度 ———	
		摘要		5动里程碑 ◇	手动摘要		元文 手动进度 	
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		5动摘要 『一一一一	□ 仅开始时间 □	•	4 · /4/C-/X	
 			U 4F7;	1901间女	□ 汉月知門門 ┗			
				第 1 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2017年7月9日
•								
35	*	整合各页面静态页	2 days	2017年7月25日	2017年7月27日	33	宋超,朱燕军	
36	-5	测试与验收	4 days	2017年7月27日	2017年8月2日			
37	*	自测完毕	2 days	2017年7月27日	2017年7月31日	35	宋超,朱燕军	
38	*	验收测试完毕	2 days	2017年7月31日	2017年8月2日	37	宋超,朱燕军	
39	★	发布上线与维护	5 days	2017年8月2日	2017年8月9日	38	宋超,朱燕军	





